

**ОТЧЕТ**  
об итогах реализации инициативного проекта  
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Устройство спортивной площадки на территории, прилегающей к зданию УДО «Таврическая спортивная школа».
2. Место реализации инициативного проекта.
  - 2.1. Муниципальный район/городской округ: Таврический муниципальный район Омской области.
  - 2.2. Поселение: Таврическое городское поселение.
  - 2.3. Населенный пункт: р.п. Таврическое.
3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.
  - 3.1. Типология инициативного проекта: Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере образования.
  - 3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, пл. Победы, д. 13, Учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Таврического района Омской области.
4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.06.2024 - 11.09.2024.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей)*	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 - гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3000000	3000000	0	0	0
2	Средства местного бюджета, в том числе	1560944,59	1560944,59	0	0	0
2.1	Собственные средства местного бюджета	1422944,59	1422944,59	0	0	0
2.2	Инициативные	46000	46000	0	0	0

	платежи физическ х лиц					
2.3	Инициатив ные платежи юридическ их лиц, индивиду альных предприни мателей	92000	92000	0	0	0
Всего		4560944,59	4560944,59	0	0	0

В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансовог о участия	Единица измерени я	Количество (единиц)	Примеча ние*
1	Индивидуальный предприниматель Ильясов Александр Юрьевич	Устройство подстилающи х и выравнивающ их слоев оснований из песка	м3	85,0129	4280,4
2	ООО «Расчётный центр»	Устройство подстилающи х и выравнивающ их слоев	м3	102,0146	6724,8



		оснований из щебня			
--	--	-----------------------	--	--	--

\* Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

## 5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудоустройства	Объем выполненных работ
1	Еву Игорь Михайлович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
2	Тытарь Ксения Олеговна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
3	Галагуза Лидия Брониславовна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
4	Телинг Семён Артурович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
5	Телинг Виталий Павлович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
6	Винник Валерьян Афанасьевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
7	Винник Виталий Алексеевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
8	Винник Андрей Владимирович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
9	Козлова Яна Алексеевна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
10	Козлов Григорий Сергеевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
11	Новокшенов Валерий Николаевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
12	Новокшенов Антон Валерьевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
13	Новокшенова Юлия Яковлевна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
14	Тытарь Елена Павловна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
15	Тытарь Олег Степанович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
16	Переверзева Ирина Александровна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>



17	Переверзев Никовлай Иванович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
18	Гой Наталья Степановна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
19	Долгих Марина Юрьевна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
20	Сорока Владислава Сергеевна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
21	Исаева Анастасия Ивановна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
22	Сорока Сергей Васильевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
23	Гой Александр Юрьевич	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
24	Солнцева Наталья Михайловна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
25	Гарцев Дмитрий Игнатович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
26	Иванов Игнат Леонидович	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
27	Гарцева Ольга Юрьевна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
28	Ковальчук Мария Дмитриевна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
29	Бильяченко Ксения Игоревна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
30	Еву Ирина Александровна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>
31	Токарчур Зоя Олеговна	уборка строительного мусора с площадки	0,0645 м <sup>3</sup>

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

1) в ходе реализации инициативного проекта на территории Учреждения дополнительного образования «Спортивная школа» Таврического района Омской области обустроена спортивная площадка, установлено ограждение и уличные тренажеры.

2) спортивная площадка используется учреждением дополнительного образования в рамках образовательной деятельности, в том числе при реализации дополнительных общеобразовательных программ. На площадке проходят занятия спортивной направленности.

3) к площадке обеспечен доступ граждан, проживающих на близлежащей к

школе территории и занимающихся спортом. В общей сложности доступ к площадке имеется у более тысячи человек, для которых обеспечена дополнительная возможность занятия физической культурой и спортом.

Глава Таврического муниципального района Омской области

"30" сентября 2024 года

  
(подпись)

И.А. Баннов  
(инициалы, фамилия)

