

Согласовано:
Первый заместитель Главы
Таврического муниципального района
А.Ю. Максимов



Утверждаю:
Директор
МУП "ТОС"
А.В. Дорохин
_____ 2025 г.



План мероприятий по подготовке тепловых сетей МУП «Таврические оросительные системы» к работе в отопительный период 2025-2026 года

№	Наименование объекта	Наименование мероприятий	Планируемый объем финансирования, тыс. руб.			Срок выполнения работ	Ответственный				
			в том числе		ВСЕГО						
			местный бюджет	средства предприятия							
1	Тепловые сети Центральной	Замена аварийных участков тепловой сети с опрессовкой ул. Октябрьская, от ТК 453 + 50 м. т/с. L=50 м. т-сети Дн 76 мм. ул. Юбилейная, от ТК 182 до ж/д №13 L=68 м. т-сети Дн 114 мм , L= 215,5 м. т-сети (Дн 89 мм , Дн 76 мм, Дн 40 мм, Дн 57 мм) утепление т/с по ул. Мира, пер. Лесной до ТК №232 L=375 м т-сети, Дн 325 мм (880 м2) пл. Победы, L=112 м. т-сети Дн 159 мм ул. Кирова, от угла ул. Чкалова к дому ж/д №44 L=100 м. т-сети Дн 89 мм ул. Западная L=82,5 м. т-сети Дн 325 мм ул. Западная, (от ТК №642 до ТК 639, от ТК № 639) L=126 м. т-сети Дн 325 мм ул. Гагарина, от ТК521 L=50 м. т-сети Дн 159 мм ул. Терешкова, от ТК №566 до врезки к дому №11 L=41 м. т-сети Дн 76 мм ул. Терешкова, ул. Гагарина, от ТК 530 доТК534 L=70 м. т-сети Дн 108 мм ул. Терешкова, ул. Гагарина, от ТК 520 до угла дороги L=50 м. т-сети Дн 108 мм,L=12 м. т-сети Дн 108 мм утепление т/с по ул. Ленина, ж/д 48 L=72 м т-сети, Дн 219 мм (114 м2) ул. Пушкина L=100м. т-сети Дн 159 мм ул.Лермонтова, от ж/д ул. Ленина,48 L=62 м. т-сети Дн 159 мм, L=60 м. т-сети Дн 76 мм Испытание на прочность и герметичность т/сетей				май - сентябрь	Начальник участка№8 Варивода В.А.				
2	Тепловые сети котельной СРЦ	Замена аварийных участков тепловой сети с опрессовкой СРЦ ул.Кирова, от ТК №9 до ТК № 12 L=116 м. т-сети Дн 76 мм Испытание на прочность и герметичность т/сетей		134,909	134,909			май - сентябрь			
3	Тепловые сети котельной п. Ленинский	Замена аварийных участков тепловой сети с опрессовкой п. Ленинский ул.Рабочая, L=50 м. т-сети Дн 57 мм ул. Совхозная переход через дорогу L=30 м. т-сети Дн 159мм Испытание на прочность и герметичность т/сетей Итого по котельным р.п. Тавричское- 1348 м. т/сети, утепление 99 м2		36,475	36,475					май-сентябрь	Начальник участка №8 Варивода В.А.
4	Тепловые сети котельной ст. Стрела	Замена аварийных участков тепловой сети с опрессовкой ст. Стрела от угольной котельной + 60 м. т/с. L=60 м. т-сети Дн 159 мм утепление т/с от угольной котельной до ж/д № 5 по ул. Тополиная. 235 м2 Испытание на прочность и герметичность т/сетей Итого по котельным ст. Стрела 60 м т/сети, утепление 235 м 2		206,607	206,607						
				385,976	385,976						
				922,748	922,748						
				1409,872	1409,872						
				181,192	181,192						
				99,583	99,583						
				346,586	346,586						
				36,475	36,475						
				103,492	103,492						
				3620,833	3620,833						
				461,961	461,961						

